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Stan wdraŜania i zarządzania przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektami  
w ramach działania 2.3. Programu Interreg III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006  

 

Lp. Numer mikroprojektu Nazwa beneficjenta Tytuł mikroprojektu 

Dofinans
owanie z 
EFRR w 

PLN 

% 
dofina
nsowa

nia        
z 

EFRR 

Całkowit
e wydatki 
kwalifiko

wane 
mikropro

jektu 

Rozpoczę
cie 

realizacji 
mikropro

jektu 

Czas 
trwania 

mikropro
jektu 

Stan realizacji 

1.  ET/MP-1/Interreg/2005/2 
Gmina Tymbark,  
34-650 Tymbark 49 

Promocja kultury słowackiej w Tymbarku 24.750,00 75,00% 33.000,00 01.07.200 
11 

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”  w I Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
31.08.2006 r. 

2.  ET/MP-1/Interreg/2005/4 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 
Oddział Terenowy im. Jana i 
Ireny Rudników w Rabce 
Zdroju, ul. Profesora Jana 
Rudnika 3b,                           
34-700 Rabka Zdrój 

Organizacja  XVIII Polsko-Słowackich 
Dni Pneumonologii i Alergologii 
Dziecięcej im. V. Vojteka i J. Rudnika w 
XX rocznicę śmierci prof. Jana Rudnika, 
połączonych z XVII Spotkaniem Polskiej 
Grupy ERS, Zakopane, 9-12.03.2006 

44.352,00 64,00% 69.300,00 01.09.2005 
10 

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry”  w I  Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
31.08.2006 r.  

3.  ET/MP-1/Interreg/2005/10 
Gmina Czarny Dunajec,           
ul. Piłsudskiego 2,                 
34-740 Czarny Dunajec 

Liga biegów narciarskich – Euroregion 
Tatry 2006 

24.862,50 75,00% 33.150,00 02.01.2006 
5  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”  w I Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
31.08.2006 r. 

4.  ET/MP-1/Interreg/2005/19 
Miasto Limanowa,                     
ul. Jana Pawła II 9,                     
34-600 Limanowa 

Noworoczne kolędowanie 
ZAŚPIEWAJMY RAZEM 

13.711,27 75,00% 18.281,69 02.11.2005 
7  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”  w I Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
31.08.2006 r. 

5.  ET/MP-1/Interreg/2005/46 
Powiat Nowosądecki,             
ul. Jagiellońska 33,                 
33-300 Nowy Sącz 

Polsko-słowacki program edukacyjno - 
profilaktyczny „BliŜej nas – dalej od 
narkotyków 

35.424,75 75,00% 47.233,00 01.10.2005 
8  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w I Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
31.08.2006 r. 

6.  ET/MP-1/Interreg/2005/57 

Gminny Ośrodek Kultury 
Regionalnej w Kościelisku, 
Chotarz 453,                           
34-511 Kościelisko 

Tatry łączą a nie dzielą – regionalne 
spotkania młodych 

33.914,32 70,20% 48.311,00 02.11.2005 
10 

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w I i III Zbiorczym wniosku 
o refundację. Przekazano dwie płatności pośrednie 
(08.12.2006 r.)i płatność końcową (10.01.2007 r.). 
Współfinansowanie z rezerwy celowej budŜetu 
państwa przekazane w dniu 31.08. i 21.12.2006 r. 
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7.  ET/MP-1/Interreg/2005/43 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Nowym Targu,                         
Al. Tysiąclecia 37,                  
34-400 Nowy Targ 

Przyroda pogranicza cyfrą malowana 30.000,00 75,00% 40.000,00 01.02.2006 
9  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w I , II i IV Zbiorczym 
wniosku o refundację. Płatności pośrednie 
przekazane w dniu 08.12.2006 r. 
Współfinansowanie z rezerwy celowej budŜetu 
państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r. 

8.  ET/MP-1/Interreg/2005/26 
Gmina Łapsze NiŜne,                
ul. Jana Pawła II 20,               
34-442 Łapsze NiŜne 

Głowacica jako element ekosystemu 
transgranicznej rzeki Dunajec 

18.682,00 75,00% 24.909,33 01.09.2005 
9  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w II Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
21.12.2006 r. 

9.  ET/MP-1/Interreg/2005/49 
Powiat Nowosądecki,              
ul. Jagiellońska 33,                 
33-300 Nowy Sącz 

Polsko-słowacki program edukacyjny 
Dzieci ratują dzieci 

24.077,00 75,00% 32.102,84 01.08.2005 
10 

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”  w II Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
21.12.2006 r. 

10.  ET/MP-1/Interreg/2005/38 
Miasto i Gmina Stary Sącz,         
ul. Stefana Batorego 25,       
33-340 Stary Sącz 

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej 
dolin Popradu i Dunajca w gminie Stary 
Sącz 

45.378,00 75,00% 60.504,00 05.01.2006 
8  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w II Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
21.12.2006 r. 

11.  ET/MP-1/Interreg/2005/12 
Gmina Czorsztyn ,                     
ul. Gorczańska 3,                  
34-436 Maniowy 

Festyn z okazji otwarcia kładki na 
Dunajcu łączącej Polskę i Słowację 

41.539,24 74,94% 55.430,00 03.04.2006 
6  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”  w III Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
21.12.2006 r. 

12.  ET/MP-1/Interreg/2005/24 

Gminny Ośrodek Kultury             
w Łopusznej,                            
ul. Gorczańska 7,                       
34-432 Łopuszna 

Polsko-Słowacki Konkurs potraw 
Regionalnych Góralskie Jadło 

27.187,50 75,00% 36.250,00 01.06.2006 
3  

miesiące 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”  w III Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
21.12.2006 r. 

13.  ET/MP-1/Interreg/2005/18 
Miasto Nowy Sącz,         
Rynek 1,                                  
33-300 Nowy Sącz 

Polsko-Słowacki Turniej Przyjaźni 42.338,56 61,80% 68.509,00 02.01.2006 
8  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
10.01.2007 r.  

14.  ET/MP-1/Interreg/2005/31 

Gorlickie Stowarzyszenie 
Integracji Społecznej – Klub 
Abstynentów „Rodzina”,          
ul. Michalusa18,                      
38-300 Gorlice 

Transgraniczne działania profilaktyczno-
sportowe 

20.827,00 75,00% 27.769,33 02.01.2006 
10  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność pośrednia i końcowa 
przekazana w dniu 10.01.2007 r. 
Współfinansowanie z rezerwy celowej budŜetu 
państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r. 
 

15.  ET/MP-1/Interreg/2005/5 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Łącku,                                     
ul. StraŜacka 29,                      
33-390 Łącko 

Polsko-Słowacki Festiwal Kultury 
NASZE POGRANICZE w Łącku 

38.351,59 75,00% 51.135,45 15.01.2006 
6  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
21.12.2006 r. 
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16.  ET/MP-2/Interreg/2006/8 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna 
Rynek 31 
33-370 Muszyna 

Letni festyn polsko-słowacki w 
śegiestowie 

9.832,50 75,00% 13.110,00 03.07.2006 
3  

miesiące 

Projekt zrealizowany i rozliczony  przez biuro 
Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o 
refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 
10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy 
celowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
21.12.2006 r. 

17.  ET/MP-1/Interreg/2005/45 
Gmina Pcim                          
32-432 Pcim 563 

Rozwój wszechstronnej współpracy 
transgranicznej z Gminą Breza (SK) 
poprzez organizację cyklu imprez w 
Gminie Pcim (PL) 

17.612,00 62,90% 28.000,00 04.05.2006 
6  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”.  PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  IV 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
krajowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
29.12.2006 r. 

18.  ET/MP-1/Interreg/2005/32 
Powiat Nowotarski,               
Al. Tysiąclecia 35,                  
34-400 Nowy Targ 

Polsko-Słowackie Targi Produktów 
Regionalnych i Tradycyjnych w Nowym 
Targu 

   30.000,00   75,00%   40.000,00 01.03.2006 
      9 

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  IV 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
krajowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
29.12.2006 r. 

19.  ET/MP-1/Interreg/2005/54 
Gmina Limanowa,                    
ul. M. B. Bolesnej 18B,        
34-600 Limanowa 

Wspólna prezentacja Gminy Oravska 
Poruba /Słowacja/ i Gminy Limanowa 
/Polska/ na Limanowskim Rynku, 
połączona z organizacją 
Międzynarodowego Turnieju Piłki NoŜnej 
druŜyn polskich i słowackiej oraz 
wzajemna promocja obu gmin poprzez 
opracowanie i wydanie polsko-słowackich 
publikacji oraz  tablic turystycznych 

34.164,00 75,00% 45.552,00 04.05.2006 
4  

miesiące 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  IV 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
28.12.2006 r. 

20.  ET/MP-1/Interreg/2005/15 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Muszynie,                
ul. Piłsudskiego 78,                
33-370 Muszyna 

Jesień popradzka 2006 18.471,00 75,00% 24.628,00 03.04.2006 
7  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  IV 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
krajowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
29.12.2006 r. 

21.  ET/MP-1/Interreg/2005/29 
Gmina Uście Gorlickie,             
38-315 Uście Gorlickie 

Szlakiem małej i duŜej architektury 
sakralnej Gminy Uście Gorlickie 

28.462,50 75,00% 37.950,00 02.01.2006 
11 

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  IV 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy 
krajowej budŜetu państwa przekazane w dniu 
29.12.2006 r. 

22.  ET/MP-1/Interreg/2005/13 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna,                               
ul. Rynek 31,                           
33-370 Muszyna 

Poznajmy się Muszyna – Lipany – 
Piwniczna-Zdrój 

46.633,50 75,00% 62.178,00 04.05.2006 
8  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. Wniosek o płatność 
pośrednią przedłoŜony do weryfikacji przez 
Instytucję Pośredniczącą wraz z  IV Zbiorczym 
wnioskiem  o refundację w dniu 28.12.2006 r. 
Wniosek o płatność końcową wraz z V Zbiorczym 
wnioskiem o refundacje w dniu 09.02.2007 r. 

23.  ET/MP-1/Interreg/2005/23 
Powiat Tatrzański,                     
ul. Chramcówki 15,              
34-500 Zakopane 

Prezentacja polskich i słowackich tradycji 
na imprezie folklorystycznej „V 
Tatrzańskie Wici” 

56.613,00 75,00% 75.484,00 23.07.2006 
2  

miesiące 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  V 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
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09.02.2007 r. 

24.  ET/MP-1/Interreg/2005/56 
Gmina Lipnica Wielka           
34-483 Lipnica Wielka 518 

„Orawskie Nuty” -  Przegląd muzyk, 
instrumentalistów i śpiewaków ludowych 
z polskiej i słowackiej Orawy 

11.250,00 75,00% 15.000,00 02.05.2006 
7  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  V 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
09.02.2007 r. 

25.  ET/MP-2/Interreg/2006/18 
Gmina Jabłonka 
ul. 3 Maja 1  
34-480 Jabłonka 

Wspólny rozwój kultury na Orawie 17.541,00 75,00% 23.388,00 03.07.2006 
5  

miesięcy 

Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro 
Euroregionu „Tatry”. PrzedłoŜony do weryfikacji 
przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  V 
Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
09.02.2007 r. 

26.  ET/MP-1/Interreg/2005/6 
Gmina Miejska Gorlice,     
Rynek 2,                                     
38-300 Gorlice 

Festiwal twórczości, kultury i sportu 
gorlickich i bardejowskich szkól 

46.473,96 74,40% 62.465,00 01.03.2006 
9  

miesięcy 

Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność 
końcową weryfikowany przez biuro Euroregionu 
„Tatry”.  

27.  ET/MP-1/Interreg/2005/51 

Miasto i Gmina Piwniczna-
Zdrój,                                      
Rynek 20,                              
33-350 Piwniczna-Zdrój 

Spotkajmy się na pograniczu polsko-
słowackim 

40.009,58 75,00% 53.346,10 01.03.2006 
10 

miesięcy 

Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność 
końcową weryfikowany przez biuro Euroregionu 
„Tatry”.  

28.  ET/MP-1/Interreg/2005/28 

Województwo Małopolskie – 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie,                                
plac Na Stawach 1,                    
30-107 Kraków 

Rozwój i propagowanie przygranicznej 
współpracy partnerów rynku pracy z 
terenu powiatu Nowy Sącz i powiatu Stara 
Lubownia 

41.535,28 75,00% 55.380,37 01.11.2005 
12 

miesięcy 

Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność 
końcową weryfikowany przez biuro Euroregionu 
„Tatry”.  

29.  ET/MP-1/Interreg/2005/50 

Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w 
Karniowicach,                        
oś. XXXV- lecia PRL 9,              
32-082 Bolechowice 

Stworzenie bazy informacyjnej o 
agroturystyce na polsko-słowackim 
pograniczu 

34.011,62 75,00% 45.348,83 02.01.2006 
12 

miesięcy 

Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność 
końcową weryfikowany przez biuro Euroregionu 
„Tatry”.  

30.  ET/MP-2/Interreg/2006/32 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Kultury Fizycznej i 
Sportu 
ul. NadbrzeŜna 34 
33-300 Nowy Sącz 

Polsko-Słowacki Turniej Tenisa o Puchar 
Ziemi Sądeckiej – Nowy Sącz 2006 

11.437,50 75,00% 15.250,00 01.03.2006 
8  

miesięcy 

Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność 
końcową weryfikowany przez biuro Euroregionu 
„Tatry”.  

31.  ET/MP-2/Interreg/2006/6 
Ośrodek Kultury i Biblioteki w 
Moszczenicy 
38-321 Moszczenica 246 

Od poznania do działania, czyli roczna 
szkoła Moszczenica - Kurima 

19.012,50 75,00% 25.350,00 01.03.2006 
12 

miesięcy 

Zakończenie realizacji projektu w dniu 28.02.2007 
r. Wniosek o płatność pośrednią rozliczony przez 
biuro Euroregionu „Tatry” i przedłoŜony do 
weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z  
V Zbiorczym wnioskiem  o refundację w dniu 
09.02.2007 r. 

32.  ET/MP-2/Interreg/2006/39 

Podhalańska Państwowa 
WyŜsza Szkoła Zawodowa 
ul. Kokoszków 71 
34-400 Nowy Targ 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. „Mity i rzeczywistość zbójnictwa na 
pograniczu polsko-słowackim w historii, 
literaturze i kulturze” 
 

75.748,40 70,00% 108.212,00 01.03.2006 
12 

miesięcy 
Zakończenie projektu w dniu 28.02.2007 r. 

33.  ET/MP-2/Interreg/2006/27 
Gmina Łapsze NiŜne 
Ul. Jana Pawła II 20 
34-442 Łapsze NiŜne 

„Kapliczki polskiego i słowackiego 
Spisza” – przewodnik turystyczny 

33.157,50 75,00% 44.210,00 03.04.2006 
11 

miesięcy 
Zakończenie realizacji projektu w dniu 02.03.2007 
r. 

34.  ET/MP-1/Interreg/2005/39 
Miasto Nowy Targ,               
ul. Krzywa 1,                        
34-400 Nowy Targ 

Polsko-słowacki przewodnik po 
atrakcjach turystycznych Nowy Targ- 
KieŜmark  

33.651,90 75,00% 44.869,20 02.05.2006 
12 

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
01.05.2007 r. 

35.  ET/MP-1/Interreg/2005/22 

Stowarzyszenie „Wspólnota 
Myślenice”,                              
ul. Sikorskiego 8,                     
32-400 Myślenice 

Wielokulturowe Tatry 41.542,50 75,00% 55.390,00 04.05.2006 
12 

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
03.05.2007 r. 
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36.  Et/MP-2/Interreg/2006/28 
Gmina Nowy Targ 
ul. Bulwarowa 9 
34-400 Nowy Targ 

Rozwój gminy Nowy Targ i regionu 
Liptowa w latach 2007-2013 

22.761,00 75,00% 30.348,00 01.06.2006 
10  

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
31.03.2007 r. 

37.  ET/MP-2/Interreg/2006/40 

Szkoła Podstawowa im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w 
Kacwinie 
ul. Jana Pawła II 41 
34-441 Niedzica 

Spisz bez granic 7.875,00 75,00% 10.500,00 16.06.2006 
12 

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
15.06.2007 r. 

38.  ET/MP-2/Interreg/2006/12 
Gmina Uście Gorlickie 
38-315 Uście Gorlickie 80 

Profilaktyka bez granic – budowa 
powiązań instytucjonalnych polskich i 
słowackich samorządów i policji 

33.282,67 75,00% 44.376,90 01.09.2006 
10 

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
30.06.2007 r. 

39.  ET/MP-2/Interreg/2006/21 
Miasto Zakopane 
ul. Kościuszki 13 
34-500 Zakopane 

Pogłębianie współpracy w zakresie 
oświaty – warsztaty dla nauczycieli i 
konkurs wiedzy dla uczniów 

39.798,75 75,00% 53.065,00 01.09.2006 
10 

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
30.06.2007 r. 

40.  ET/MP-2/Interreg/2006/14 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej 
ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 
34-600 Limanowa 

Dziecięce warsztaty kulturalne „Granica 
czy tylko miedza?” 

8.692,87 75,00% 11.590,50 01.12.2006 
7  

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
30.06.2007 r. 

41.  ET/MP-2/Interreg/2006/30 

Gmina Krościenko nad 
Dunajcem 
Rynek 35 
34-450 Krościenko n. 
Dunajcem 

Łączy nas ścieŜka” – folder promocyjno-
informacyjno-turystyczny miejscowości 
Krościenko i Leśnica 

21.375,00 75,00% 28.500,00 01.02.2007 
5  

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
30.06.2007 r. 

42.  ET/MP-2/Interreg/2006/37 

Miejski Nauczycielski Chór 
GORCE w Nowym Targu 
ul. Parkowa 12 
34-400 Nowy Targ 

Polsko-słowacki koncert pieśni chóralnej 
„Pieśń łączy narody” 

18.000,00 75,00% 24.000,00 03.07.2006 
12 

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
02.07.2007 r. 

43.  ET/MP-2/Interreg/2006/24 
Gmina Limanowa 
Ul. M. B. Bolesnej 18B 
34-600 Limanowa 

Polsko-słowacki Złaz Turystyczny – 
Paproć 2007, połączony z wytyczeniem 
szlaku turystycznego 

26.400,00 75,00% 35.200,00 01.12.2006 
8  

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
31.07.2007 r. 

44.  ET/MP-2/Interreg/2006/7 
Miasto Nowy Targ 
ul. Krzywa 1 
34-400 Nowy Targ 

Nowy Targ – miasto transgranicznej 
współpracy polsko-słowackiej 

33.695,17 75,00% 44.926,90 01.08.2006 
12  

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
31.07.2007 r. 

45.  ET/MP-2/Interreg/2006/34 

Podhalańskie Towarzystwo 
śeglarskie 
Ul. Kolejowa 3 
34-400 Nowy Targ 

Polsko-słowacki obóz szkolenia 
Ŝeglarskiego z regatami integracyjnymi o 
„Puchar Euroregionu „Tatry” 2006” 

63.459,83 75,00% 84.613,10 02.01.2007 
8  

miesięcy 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
01.09.2007 r. 

46.  ET/MP-2/Interreg/2006/26 
MłodzieŜowy Dom Kultury  
ul. Jana Kazimierza 20 
34-400 Nowy Targ 

Muzyka Tatr i jej inspirująca siła; 
działalność edukacyjna – warsztaty 
muzyczne, wykłady i prezentacje 

56.250,00 75,00% 75.000,00 02.11.2006 
10 

miesięcy 
 Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 
01.09.2007 r. 
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Działania Biura Związku Euroregion „Tatry” dotycz ące zarządzania i wdraŜania Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A PL-SK działa nie 2.3. Wspieranie inicjatyw 

lokalnych – mikroprojekty w Euroregionie „Tatry”. 
 
Komisja Europejska w dniu 15.11.2004 r. przyjęła dokument programowy pt. Interreg III A 
Polska-Republika Słowacka. Program Inicjatywy Wspólnotowej na lata 2004-2006. JuŜ od 
stycznia 2005 r. Związek Euroregion „Tatry” rozpoczął działania organizacyjne i merytoryczne 
związane z realizacją mikroprojektów.   
PoniŜej przedstawiamy kalendarium działań w tym zakresie .      

 
 Styczeń 2005 

- organizacja sekretariatu technicznego mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”, 
- złoŜenie przez Euroregion „Tatry” wniosków: o dofinansowanie projektu, 

parasolowego i pomocy technicznej na zarządzanie mikroprojektami. 
Luty 2005  

- zatwierdzenie przez Komitet Sterujący projektu parasolowego Euroregionu „Tatry”  
w dniu 17.02.2005 r.   

Marzec, kwiecień, maj 2005 r.  
- praca nad wytycznymi dot. mikroprojektów, 
- organizacja akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej Programu Interreg na terenie 

NUTS III, 
- praca nad podręcznikiem procedur wdraŜania mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”, 
- przygotowania do ogłoszenia naboru mikroprojektów. 

Czerwiec 2005  
- ogłoszenie przez Euroregion „Tatry”  I naboru mikroprojektów ubiegających się  

o dofinansowanie z EFRR w dniu 06.06.2005 r., 
- złoŜenie przez Euroregion „Tatry” zaktualizowanego wniosku o pomoc techniczną   

w roku 2005 na zarządzanie  mikroprojektami a takŜe wniosku o pomoc techniczną  
w zakresie promocji programu Interreg, 

- szkolenia dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku  
o dofinansowanie mikroprojektu (20 i 21.06.2006). 

Lipiec-sierpień 2005 
- zakończenie I naboru mikroprojektów w dniu 11.07.2005 r., 
- ocena mikroprojektów złoŜonych w ramach I naboru, 
- zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący w dniu 06.07.2005 wniosków o pomoc 

techniczną dla Euroregionu „Tatry”, 
- przyjęcie projektu Podręcznika Procedur Euroregionu „Tatry” – WdraŜanie 

Mikroprojektów w ramach Programu Interreg III A i przesłanie go do akceptacji 
Instytucji Pośredniczącej w dniu 01.08.2005 r. 

Wrzesień 2005 
- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o uruchomienie 

rezerwy celowej z budŜetu państwa na rok 2005 na współfinansowanie krajowe dla 
realizowanych mikroprojektów i projektów pomocy technicznej,  

- zatwierdzenie w dniu 22.09.2005 r. przez Podkomitet Sterujący mikroprojektów  
złoŜonych  w ramach I naboru. 

Październik 2005 
- przygotowanie i wysłanie korespondencji do beneficjentów I naboru mikroprojektów.    

Listopad 2005 
- podpisanie w dniu 23.11.2005 r. umów o dofinansowanie projektów pomocy 

technicznej w roku 2005 dla Euroregionu „Tatry” w ramach działania 3.1 i 3.2 
Programu Interreg III A,  

- przygotowanie do ogłoszenia II naboru mikroprojektów. 
Grudzień 2005 

- ogłoszenie przez Euroregion „Tatry” II naboru mikroprojektów w dniu 01.12.2005r.,  
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- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność pośrednią 
w ramach projektów pomocy technicznej, 

- szkolenie dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku  
o dofinansowanie mikroprojektu (14.12.2005 r.), 

Styczeń 2006  
- zakończenie II naboru mikroprojektów w dniu 16.01.2006 r.,  
- sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji projektów pomocy 

technicznej 
- szkolenie beneficjentów I naboru dotyczące rozliczeń (9-10.01.2006). 

Luty-marzec 2006 
- sporządzenie wniosków o płatność końcową i sprawozdań końcowych z realizacji 

projektów pomocy technicznej, 
- ocena formalna i techniczna mikroprojektów złoŜonych w ramach II naboru, 
- sporządzenie wniosków o pomoc techniczną dla Euroregionu „Tatry” na rok 2006  

Kwiecień- maj 2006  
- podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą na realizacje projektu parasolowego 

Euroregionu „Tatry” w dniu 07.04.2006 umoŜliwiającej rozpoczęcie podpisywania 
umów z mikrobeneficjentami, 

- zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie mikroprojektów, 
- zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący projektów pomocy technicznej dla 

Euroregionu „Tatry”,   
- monitoriowanie realizacji mikroprojektów, 
- organizacja posiedzenia Podkomitetu Sterującego, które odbyło się w dniach 30-31 

maja w Szczawnicy, na którym zadecydowano o przyznaniu dofinansowania z EFRR 
dla mikroprojektów złoŜonych w ramach II naboru. Ostateczne zatwierdzenie protokołu 
Podkomitetu nastąpiło w dniu 06.07.2006 r.   

Czerwiec 2006 
- zakończenie kontraktowania mikroprojektów zatwierdzonych w ramach I naboru 
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeneficjentów, 
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów. 

Lipiec- sierpień 2006 
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów, 
- sporządzenie sprawozdania kwartalnego z realizacji projektu parasolowego 
- sporządzenie wniosków o płatność pośrednią w ramach projektów pomocy technicznej 

Euroregionu „Tatry”,   
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeneficjentów, 
- wniosek do Instytucji Pośredniczącej o przekazanie pierwszej płatności w ramach 

umowy na realizację projektu parasolowego (15.07.2006),  
- podpisanie w dniu 07.07.2006 r. umów na pomoc techniczną w roku 2006 dla 

Euroregionu „Tatry” , 
- przygotowanie i wysłanie do Instytucji Pośredniczącej I wniosku zbiorczego o płatność 

(27.07.2006), 
- szkolenie dla beneficjentów mikroprojektów zatwierdzonych w ramach II naboru 

(25.07.2006), 
- przygotowanie umów i  zawieranie umów z beneficjentami mikroprojektów 

zatwierdzonych w ramach II naboru, 
- przekazanie refundacji środków z rezerwy celowej budŜetu państwa dla beneficjentów 

mikroprojektów objętych I Zbiorczym wnioskiem o refundację (31.08.2006 r.) 
Wrzesień 2006 

- zakończenie podpisywania umów z beneficjentami mikroprojektów zatwierdzonych  
w ramach II naboru, 

- monitorowanie i kontrola mikroprojektów, 
- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o uruchomienie 

rezerwy celowej z budŜetu państwa na rok 2006 na współfinansowanie krajowe dla 
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realizowanych mikroprojektów i projektów pomocy technicznej oraz na koszty 
operacyjne, 

- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeneficjentów 
- przygotowanie i wysłanie do Instytucji Pośredniczącej II Zbiorczego wniosku  

o refundację (29.09.2006). 
   Październik 2006 

- monitorowanie i kontrola mikroprojektów,     
- przygotowanie wniosków na pomoc techniczną w roku 2007 dla Euroregionu „Tatry” 

(09.10.2006 r.), 
- przygotowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji projektów pomocy technicznej  

i projektu parasolowego, 
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeneficjentów, 
- przygotowanie do Instytucji Pośredniczącej III Zbiorczego wniosku o refundację, 
- zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący projektów pomocy technicznej dla 

Euroregionu „Tatry”, 
- w związku z wycofaniem się z realizacji mikroprojektów przez 3 beneficjentów: 

Limanowski Dom Kultury, Tatrzański Park Narodowy oraz  PTTK Oddział Gorce, 
Euroregion „Tatry” przesłał pisma do 3 beneficjentów z pierwszych 3 pozycji listy 
rezerwowej  z propozycją realizacji przez nich mikroprojektów.   

Listopad 2006 
- przesłanie do Instytucji Pośredniczącej III Zbiorczego wniosku o refundację 

(03.11.2006 r.), 
- przekazanie Instytucji Pośredniczącej zaktualizowanej i obowiązującej wersji 

Podręcznika Procedur Euroregionu „Tatry” – wdraŜanie mikroprojektów w ramach 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-
2006 

- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeneficjentów, 
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów,  
- szkolenie dotyczące realizacji i rozliczania projektów dla beneficjentów II edycji 

mikroprojektów, znajdujących się na liście rezerwowej (29.11.2006 r.) 
Grudzień 2006 

- sporządzenie i przesłanie do akceptacji Instytucji Pośredniczącej roczny plan kontroli 
realizacji mikroprojektów na rok 2007, 

- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność końcową 
w ramach Pomocy Technicznej działanie 3.1. Zarządzanie, wdraŜanie, monitorowanie  
i kontrola oraz 3.2. Promocja i ocena Programu (05.12.2006 r.) 

- refundacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
dla beneficjentów mikroprojektów objętych I i II Zbiorczym wnioskiem o płatność 
(08.12.2006 r.) 

- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeneficjentów, 
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów, 
- kontrola realizacji projektów pomocy technicznej przeprowadzona przez pracowników 

Instytucji Pośredniczącej (20-21.12.2006 r.) 
- udział w szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Zarządzania Funduszami 

Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat weryfikacji wniosków  
o płatność oraz raportowania o nieprawidłowościach finansowych i wytycznych 
monitorowania wskaźników (27-28.12.2006 r.), 

- podpisanie umów z trzema kolejnymi beneficjentami z listy rezerwowej 
mikroprojektów z II naboru,  

- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej IV Zbiorczego wniosku o 
refundację (27.12.) 

- refundacja środków z rezerwy celowej budŜetu państwa dla beneficjentów 
mikroprojektów objętych III (21.12.2006 r.) i IV (29.12.2006 r.) Zbiorczym wnioskiem 
o refundację.  
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Dane statystyczne dotyczące realizacji mikroprojektów w Euroregionie “Tatry”  
w ramach Programu Interreg III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006. 

 
I. Ilość wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z EFRR złoŜonych do biura 

Euroregionu „Tatry” w kolejnych naborach. 

 

II. Ocena formalna wniosków złoŜonych do biura Euroregionu „Tatry” w kolejnych 
naborach. 

 

III. Ocena techniczna (merytoryczna) wniosków złoŜonych do biura Euroregionu „Tatry” 
w kolejnych naborach. 
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IV. Ilość mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR  przez Podkomitet 
Sterujący dla Programu Interreg III A PL-SK. 

 

V. Łączna wartość zatwierdzonego dofinansowania z EFRR w stosunku do wartości 
wnioskowanego dofinansowania z EFRR. 

 
 

 
 
 

VI. Podział mikroprojektów według wartości  zatwierdzonego dofinansowania z EFRR. 
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VII. Podział mikroprojektów według rodzaju działań.* 
 

 

 
* z uwzględnieniem faktu, iŜ w ramach niektórych mikroprojektów 

 realizowane są działania z kilku dziedzin 

 
 

VIII. Podział beneficjentów mikroprojektów według jednostek administracyjnych NUTS III 
NOWOSĄDECKIEGO 
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